


Projektmanagement: Planen. Koordinieren. Evaluieren.

Freude an der Arbeit
lässt das Werk trefflich geraten.
(Aristoteles)



Ihr Nutzen.

- ❏ Erfolgreiche Projekte erfordern **genaue Planung**. Von Ihnen definierte Projekt-Phasen ermöglichen eine grobe Projekteinteilung und mit detaillierten Projektschritten stimmen Sie die Feinplanung ab.
- ❏ **Projektfunktionen** (Projektleiter, Assistent ...) unterstützen die Teamarbeit und stellen Verantwortlichkeiten transparent und sichtbar dar.
- ❏ Strukturiertes, zentrales Ablegen von Projektinformationen ermöglicht einen schnellen **Projektüberblick**. Verknüpfungen mit anderen Daten (Adressen, Dokumente, Aufgaben, Termine ...) bringen Ordnung und Struktur in Ihre Ablage und ermöglichen den Zugriff von verschiedenen Seiten.
- ❏ Mit der **elektronischen Leistungserfassung** in Form von Projektaktivitäten steht einem schnellen Soll-Ist-Vergleich von Projekten nichts mehr im Weg! Übrigens: das ist auch mittels Smart-Phone möglich ...
- ❏ Durch exakte Planung und genaue Dokumentation ist ein **aktueller Projektstand** jederzeit abrufbar. Hier spielt auch die Information über die noch offenen und zu erwartenden Leistungen (Stunden) zum aktuellen Zeitpunkt eine Rolle. Die Projektleiter erhalten umgehend den aktuellen Soll-Ist-Vergleich. Interne und externe Kostenauswertungen und Zeitangaben sind auf einen Blick abrufbar.
- ❏ Durch das **Zusammenspiel der einzelnen SOL-IT Cubes®-Module** führen Sie Ihre Projektinformationen auf einer leicht verständlichen und logisch aufgebauten Benutzeroberfläche zusammen. Verknüpfen Sie dabei **alle relevanten Informationen** - wie Adressen, Dokumente, E-Mails, Termine und Aufgaben - **einfach und übersichtlich**.
- ❏ Durch die Erstellung einer **Projektorganisation** (mit welchen Personen oder Firmen wird in den jeweiligen Projekten zusammengearbeitet) wird das Ablegen von E-Mail-Nachrichten zum Kinderspiel. Damit bilden Sie Ihren firmeninternen Projektraum ab.

SOL-IT projectCube®
Das effiziente Instrument für Ihre Projekte.

So präsentiert sich der SOL-IT projectCube®


Übersichtliche Projektverwaltung mit allen notwendigen Daten auf einen Blick

The screenshot displays the 'Projekt: Werbung' (Project: Advertising) interface. It includes a sidebar with project metadata and a main table of tasks. A red arrow points to the 'Projektplanung' (Project Planning) tab.

Bezeichnung	Code	Beginn	Ende	geplante Stunden	M.	Status	Fortschritt	Verantwortlicher	geleistete Stunden	geplant
1 Akquisition	1	01.06.2005	18.06.2005	2		In Bear.	25,00%	Gerhard Müller	0,5	
2 Auftragserteilung	1.1	15.06.2005	18.06.2005	2						
3 Medianauswahl	2	15.06.2005	22.06.2005	7		in Bear.	21,43%	Anne Löttes	1,5	
4 Recherche Zielmedien	2.1	15.06.2005	22.06.2005	5			30,00%		1,5	
5 Entscheidung Medien für...	2.2	22.06.2005	23.06.2005	2		abgesch.		Max Mustermann	0	
6 Abwicklung Medienbeauftrag...	3	27.06.2005	01.07.2005	9		in Bear.	7,56%	Pierre Bernard	5	
7 Auftragsübermittlung	3.1	27.06.2005	01.07.2005	3			15,00%		4,5	
8 Bestätigung der Schaltung	3.2	29.06.2005	06.07.2005	1					0	
9 Übermittlung Bürstenabzug	3.3	30.06.2005	08.07.2005	5					0	
10 Freigabe Bürstenabzug	3.4	04.07.2005	09.07.2005	0		in Bear.		Hugo Habicht	0,5	
11 Veröffentlichung	4	09.07.2005	17.07.2005	4,5			11,11%	Pierre Bernard	0,5	
12 Übermittlung Belegexempl...	4.1	11.07.2005	20.07.2005	4					0	
13 Rechnungseingang	4.2	18.07.2005	30.07.2005	0,5			10,00%		0,5	
14 Ausgangsrechnung	5	11.07.2005	20.07.2005	25		in Bear.	6,00%	Pierre Bernard	1,5	
15 Versenden Ausgangsrech...	5.1	11.07.2005	20.07.2005	25			6,00%		1,5	
16 Archivierung	6	04.07.2005	20.07.2005	5		nicht be...		Pierre Bernard	0	
17 Auftrags und Kunde	6.1	04.07.2005	09.07.2005	1					0	

ausgeklügeltes
Projektmanagement

automatischer
Projektstruktur-Plan



Auswertungen auf Knopfdruck:
eine Beispiele

Projektcontrolling: 2707 - Bauvorhaben (Lindwurm Klagenfurt)

Projektschritte	geplante Stunden	geleistete Stunden	Differenz Stunden	intern geplante Kosten	intern geleistete Kosten	Differenz interne Kosten	geplante Zusatzkosten	geleistete Zusatzkosten	Differenz Zusatzkosten
Akquisition	0,00	19,00	-19,00	€ 0,00	€ 1.472,50	-€ 1.472,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Erkenntnis	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Präsentation	0,00	3,75	-3,75	€ 0,00	€ 326,25	-€ 326,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Projektdiskussion	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Offert	0,00	9,25	-9,25	€ 0,00	€ 817,50	-€ 817,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
anB	0,00	9,00	-9,00	€ 0,00	€ 460,75	-€ 460,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Projektstellung und Kalkulation	0,00	1,00	-1,00	€ 0,00	€ 45,00	-€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Konzeptions- & Spezifikations-Workshop	0,00	9,75	-9,75	€ 0,00	€ 796,25	-€ 796,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Förderabwicklung	21,00	16,72	4,28	€ 1.215,00	€ 1.936,00	-€ 179,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Erstellung Förderantrag	10,00	9,47	0,53	€ 630,00	€ 662,25	-€ 32,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Umsetzungskonzept (Beratungsbericht)	11,00	6,25	4,75	€ 585,00	€ 373,75	€ 211,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Projektplan (Gantt)	9,00	9,00	0,00	€ 339,00	€ 120,00	€ 219,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Anpassung, Layout, Konfiguration	9,00	3,00	6,00	€ 337,50	€ 120,00	€ 217,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stundenkontingent (einstufig)	90,00	85,00	25,00	€ 4.180,00	€ 3.195,00	€ 995,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
für Installation, Schulung und sonstige	70,00	42,25	27,75	€ 3.180,00	€ 2.022,50	€ 1.157,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Projekt: 0815-4711 Bauvorhaben (Lindwurm Klagenfurt)

Adressen- bzw. Telefonliste der Projektbeteiligten

Name	Funktion im Projekt	Ort	PLZ	Ort	Telefon	Mobile/Ext.	E-Mail
Zuordnung ohne Funktion							
Ohne Firmenzuordnung							
Zwingl Bernd	Zuordnung ohne Funktion	Manalfeldstraße 4	8020	Dorn	+43 (0)680174216	+43 (0)680174216	bernd.zwingl@munich-paint.com
Condit Hubert	Zuordnung ohne Funktion	Mitterstraße 6	8055	Dorn	+43 (0)5015484300	+43 (0)5015484300	hubert@munich-paint.com
Zuordnung mit Funktion							
Joswan architekten	Zuordnung ohne Funktion	Schlagasse 12	8020	Klagenfurt	+43 (0)67650734		joswan@joswan.at
Joswan Hubert	Zuordnung ohne Funktion	Schlagasse 12	8020	Klagenfurt			hubert@joswan.at
Stulle Paul	Zuordnung ohne Funktion	Rosenbacher Straße 170	8194	St. Jakob	+43 (0)212940	+43 (0)704004792	stulle@bauwup.at

SOL-IT projectCube®
Das effiziente Instrument für Ihre Projekte.